



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้ามทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำรายงานการติดตามดังกล่าวเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามทราบ ในวาระต่อไป

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

รายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รวบรวมโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยทำการประเมินผลเชิงปริมาณ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ 1 โดยผู้บริหารเทศบาลได้นำโครงการมาจัดทำงบประมาณ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 82 โครงการ งบประมาณ 45,683,042 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	3	20,900,000.00	1	5,000.00
2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	9	1,319,000.00	8	1,079,000.00
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	1,670,000.00	8	2,515,000.00
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	43	46,586,763.00	40	38,185,042.00
5. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	7	2,250,000.00	5	1,400,000.00
6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	23	7,390,000.00	20	2,499,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94</b>	<b>80,115,763.00</b>	<b>82</b>	<b>45,683,042.00</b>

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การตั้งงบประมาณ		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564								เงินคงเหลือทั้งหมด (บาท) (7) (3)+(6) = (7)
	ปี 2564		ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ		
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (1)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (2)	เงินคงเหลือ (บาท) (3)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (4)	เงินรอเบิกจ่าย (บาท) (5)	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (6)	
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	1	5,000.00	-	-	-	-	-	-	1	5,000.00	5,000.00
2.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	8	1,079,000.00	4	674,920.00	39,080.00	-	-	-	4	365,000.00	404,080.00
3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8	2,515,000.00	7	883,533.00	1,381,467.00	-	-	-	1	250,000.00	1,631,467.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	40	38,185,042.00	28	19,389,167.08	3,415,874.92	-	-	-	12	15,380,000.00	18,795,874.92
5.ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง	5	1,400,000.00	2	503,500.00	496,500.00	-	-	-	3	400,000.00	896,500.00
6.ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	20	2,499,000.00	9	1,030,735.00	309,265.00	1	-	200,000.00	10	959,000.00	1,268,265.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82</b>	<b>45,683,042.00</b>	<b>50</b>	<b>22,481,855.08</b>	<b>5,642,186.92</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>31</b>	<b>17,359,000.00</b>	<b>23,001,186.92</b>

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  $(50 \times 100 / 82 = 60.97)$  คิดเป็นร้อยละ 60.97 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  $(50 \times 100 / 94 = 53.19)$  คิดเป็นร้อยละ 53.19 ของโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจเพื่อช่วยงานเทศกิจ เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 1 นาย โดยจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนละ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน	24,000.00	-	24,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 1 นาย <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	สำนักปลัด เทศบาล

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	ธ.ค.63-ม.ค.64 เม.ย.64	ธ.ค.63-ม.ค.64 เม.ย.64	- ตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ถนนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	30,000.00	-	4,500.00	25,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจ จำนวน 1 จุด 2 ครั้ง ช่วงเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่มีความ สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นจาก การตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับตำรวจ	สำนักปลัด เทศบาล
3	โครงการศูนย์หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัยการบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- จัดชุดกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลท่าข้าม ออกปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินตามศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดฉะเชิงเทรา	350,000.00	-	347,520.00	2,480.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดชุดกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 4 คน ออกปฏิบัติหน้าที่ในระบบการแพทย์ ฉุกเฉินตามศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดฉะเชิงเทรา <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและ ผู้ประสบภัยได้รับการบริการจาก ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง และรวดเร็วทำให้อัตราการสูญเสีย ชีวิตลดลง	สำนักปลัด เทศบาล

2.4 แผนงานงบบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานและความ ปลอดภัยด้านการจราจร	ม.ค.-ส.ค.64	ส.ค.64	- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องหมาย สัญญาณการจราจร การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร ป้ายเครื่องหมาย จราจร กระบอกโค้ง และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง	250,000.00  คงเหลือ  310,000.00	+60,000.00  -	  298,900.00	  11,100.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ  <u>เชิงปริมาณ</u> - แผงกั้นจราจร จำนวน 40 แผง - กระบอกโค้งรวมเสาพร้อมติดตั้ง 14 บาน - กระบอกโค้ง จำนวน 6 บาน - กระบองไฟกระพริบ จำนวน 10 อัน  <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด เทศบาล
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 4 โครงการ					714,000.00	+60,000.00	674,920.00	39,080.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการรณรงค์ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-มี.ค.64	- จัดทำเอกสารแผ่นพับ สื่อรณรงค์ สปอร์ตโฆษณา วิดีทัศน์ ป้าย และอื่น ๆ เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - รณรงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทราบ และตระหนักถึงปัญหา สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญของชาติ	120,000.00	-	35,100.00	84,900.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดทำสื่อรณรงค์ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ป้ายรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ, ป้ายรณรงค์วิธีป้องกันตนเอง จากไวรัสโควิด 19 ฯลฯ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมทาง สุขภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม



### 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการเมืองน่าอยู่	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้แก่กิจกรรม ดังนี้</li> <li>- จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้</li> <li>- ส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผัก</li> <li>- จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ</li> <li>- ลดการใช้ปุ๋ยเคมี</li> <li>- ช่วยปรับปรุงสภาพดิน</li> <li>- ช่วยลดภาวะโลกร้อน</li> <li>- ลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด</li> <li>- ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน</li> <li>- ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำจำนวน 1 เครื่อง</li> </ul>	<p>200,000.00</p> <p>เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง</p> <p>995,000.00</p> <p><b>คงเหลือ</b></p> <p>1,195,000.00</p>	-	-	-	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ 4</li> <li>- ปลูกต้นไม้ป่าชายเลนบนเกาะธรรมชาติท่าข้าม</li> </ul> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และลดภาวะโลกร้อนในเขตเทศบาล</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ</b> อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำจำนวน 1 เครื่อง กั้นเงินไม่ก่องหน้าจำนวน 995,000 บาท</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	ก.ค.-ก.ย.64	- ประชาชนในชุมชนร่วมช่วยกันในการ บริหารจัดการขยะในครัวเรือน - สนับสนุนและเสริมสร้างกิจกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	300,000.00	-	296,370.00	3,630.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - สนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้านและ ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการจัดซื้อถังขยะติดเชื้อ ถุงขยะ ติดเชื้อ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน - จัดกิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยชุมชน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในครัวเรือนและเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ในการลดปริมาณขยะและการคัดแยก ขยะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

### 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	เม.ย.-มิ.ย.64	ก.ย.64	- ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	200,000.00	-	28,200.00	171,800.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ความยาวประมาณ 400 เมตร บริเวณถนนเทศบาล หมู่ 7 <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้การระบายน้ำดีขึ้นและช่วย บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	โครงการกำจัดวัชพืชตาม แหล่งน้ำลำคลอง	ต.ค.-ธ.ค.63	พ.ย.64	- กำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำลำคลอง ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	300,000.00	-	300,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำคลอง หมู่ 4,5 ภายในเขตเทศบาลตำบล ท่าข้าม - ปริมาณผักตบที่กำจัดได้จำนวน 3 คลอง <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาด ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์น้ำใน แหล่งน้ำได้	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

### 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการจัดการน้ำเสีย ในชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม	ธ.ค.63-ก.พ.64	ส.ค.-ก.ย.64	- สนับสนุนและเสริมสร้างกิจกรรม ด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ชุมชน	100,000.00	-	37,363.00	62,637.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ จุลินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพและการ ทำอีเอ็มบอล ในวันที่ 13 ส.ค.64 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทุกภาคส่วนมีความร่วมมือในการ จัดการน้ำเสีย อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ - คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ดีขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	โครงการเฝ้าระวังภาวะมลพิษ และตรวจวัดคุณภาพน้ำใน แม่น้ำลำคลอง	ต.ค.63-ก.ย.64	ก.ย.64	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง และลำคลองในเขตเทศบาล (โดยการ ใช้เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ)	50,000.00	-	1,500.00	48,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตั้งแต่เดือน ต.ค.63-ส.ค.64 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง และบริเวณปาก แม่น้ำบางปะกง ตรวจวัด เดือน ต.ค.- ส.ค.64 จำนวน 1 ครั้ง <b>เชิงคุณภาพ</b> - เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ควบคุมน้ำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ 3 จำนวน 7 โครงการ					2,265,000.00	-	883,533.00	1,381,467.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการจัดเรือร่วมขบวน แห่หลวงพ่อพุทธโสธร ทางน้ำ	ต.ค.-พ.ย.63	พ.ย.63	- จัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร ทางน้ำร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ตกแต่งเรือให้สวยงามเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่	200,000.00 <b>คงเหลือ</b> 250,000.00	+50,000  -	-  220,349.00	-  29,651.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ  <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดตกแต่งเรือเข้าร่วมขบวนแห่ จำนวน 1 ลำ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร ทางน้ำได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับ จังหวัดฉะเชิงเทรา	สำนักปลัด เทศบาล

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการวันสำคัญของชาติ	ก.ค.64	ก.ค.64	- จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติต่าง ๆ - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ	200,000.00	-	-	200,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดสถานที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนสำนึกและเทิดทูนใน สถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด เทศบาล
		มิ.ย.64	มิ.ย.64	- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	100,000.00	-	-	100,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดสถานที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนสำนึกและเทิดทูนใน สถาบันพระมหากษัตริย์	

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
		ส.ค.64	ส.ค.64	- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	150,000.00	-	-	150,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่เบิกจ่ายงบประมาณ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดสถานที่ตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนสำนึกและเทิดทูนใน สถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด เทศบาล
		ต.ค.63	ต.ค.63	- วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)	25,000.00	-	1,000.00	24,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - พนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ทุกกอง <b>เชิงคุณภาพ</b> - พลกนิกรรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน	



4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
		ต.ค.63	ต.ค.63	- วันปียมหาราช (23 ตุลาคม)	5,000.00	-	1,000.00	4,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - พนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ทุกกอง <u>เชิงคุณภาพ</u> - พลิกนกรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน	สำนักปลัด เทศบาล
		ธ.ค.63	ธ.ค.63	- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	20,000.00	-	3,500.00	16,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - พนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ทุกกอง <u>เชิงคุณภาพ</u> - พลิกนกรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน	

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	โครงการแข่งขันกีฬาคุณย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม	พ.ย.63-ม.ค.64	ธ.ค.63	- จัดการแข่งขันกีฬาสิริระหว่างคุณย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 คุณย์	50,000.00	-	43,976.00	6,024.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดแข่งขันกีฬา 5 ประเภท คือ 1.เก้าอี้ดนตรี 2.วิ่งเก็บลูกบอลสี 3.ชักกะเย่อ 4.ป้อนมหาสนุก 5.วิ่ง 25 เมตร <b>เชิงคุณภาพ</b> - เด็กเล็กได้มีโอกาสออกกำลังกาย วัดผลและประเมินพัฒนาการของเด็ก และสร้างความสามัคคี ระหว่าง คุณย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบล ท่าข้าม	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ตำบลท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม อาหารกลางวัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ศพด.บ้านท่าข้าม 347,900 บาท ศพด.คลองพานทอง 156,800 บาท ศพด.วัดบางแสม 465,500 บาท	970,200.00	-	513,800.00	456,400.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 95 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารกลางวันถูกหลัก ทางด้านโภชนาการ ทำให้เด็กมีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตสมวัย	กองการศึกษา
5	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบล ท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 3 แห่ง	402,574.00	-	194,952.60	207,621.40	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 95 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับ อาหารเสริม (นม) ส่งเสริมการเจริญ เติบโตสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	-	ต.ค.63-ก.ย.64	- ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่านั่งสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ของ ศพด. สังกัดเทศบาลตำบล ท่าข้าม 3 แห่ง ดังนี้ ศพด.บ้านท่าข้าม จำนวน 144,360 บาท ศพด.คลองพานทอง จำนวน 84,900 บาท ศพด.บางแสม จำนวน 193,160 บาท	422,420.00	-	283,230.00	139,190.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 95 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - เด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียนใช้ ประกอบการเรียนการสอน - เด็กเล็กมีเครื่องแบบนักเรียน - เด็กเล็กมีหนังสือเรียน - เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ	กองการศึกษา
7	โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- จัดส่งหนังสือพิมพ์ 20 หน่วย หน่วยละ 1 ฉบับต่อวัน ระยะเวลา 1 ปี	95,000.00	-	73,000.00	22,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - เทศบาลจัดหนังสือพิมพ์ให้กับ หมู่บ้านจำนวน 8 หมู่ มี 20 จุด สำหรับเป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนได้รับความรู้ข้อมูล ข่าวสารทันสมัยเป็นประจำทุกวัน	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
8	โครงการรุมอ่านหนังสือ ชุมชน	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- จัดส่งวารสารให้กับชุมชน 1 แห่ง แห่งละ 9 เล่ม/เดือน	50,000.00	-	7,740.00	42,260.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดหนังสือวารสารจำนวน 9 เล่ม/ เดือน ไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (บางแสม) เทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อสำหรับบริการประชาชนที่มารับ บริการ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับ ความรู้ข่าวสารและสิ่งเสริมนิสัยให้ ประชาชนรักการอ่าน	กองการศึกษา
9	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน ร.สังกัด สพฐ.ในเขต เทศบาล	ต.ค.63-ก.ย.64	ธ.ค.63-มี.ค.64 พ.ค.64-ก.ย.64	- อุดหนุนงบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาล 3 แห่ง ดังนี้ (1) โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ จำนวนเงิน 1,520,000 บาท (2) โรงเรียนคลองพานทอง จำนวนเงิน 320,000 บาท (3) โรงเรียนวัดบางแสม จำนวนเงิน 1,720,000 บาท	1,520,000.00	-	1,318,500.00	201,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง จำนวน 773 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - นักเรียนได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกหลักทางด้านโภชนาการ ทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
10	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนใน รร.สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) (1) โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ จำนวนเงิน 772,616 บาท (2) โรงเรียนคลองพานทอง จำนวนเงิน 162,656 บาท (3) โรงเรียนวัดบางแสม จำนวนเงิน 874,276 บาท	772,616.00	-	615,074.28	157,541.72	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 3 แห่ง จำนวน 773 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - นักเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็น ต่อร่างกายในการดื่มนม ทำให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษา
11	โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง	เม.ย.-พ.ค.64	ก.ค.64	- ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	-	-	30,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน จำนวน 200 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องการ ดูแลบุตรและโภชนาการ สามารถนำไป ปฏิบัติกับลูกได้อย่างถูกต้อง <b>*ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ</b>	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
12	โครงการพัฒนาหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	เม.ย.-ก.ย.64	ส.ค.64	- จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาในการ จัดทำแผนการเรียนการสอน	20,000.00	-	5,250.00	14,750.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 3 ศูนย์ <b>เชิงคุณภาพ</b> - มีหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน และท้องถิ่น	กองการศึกษา
13	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู	เม.ย.-ก.ย.64	เม.ย.64	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา คุณภาพชีวิตครู ในด้านคุณธรรมจริยธรรม	20,000.00	-	14,575.00	5,425.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ครูผู้ดูแลเด็กใช้ความเมตตาและ ความรักในการสอนเด็กให้มีความรู้	กองการศึกษา

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
14	สนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนในเขตเทศบาล	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- เงินอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เป็นสื่อในการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จำนวนเงิน 200,000 บาท 2. โรงเรียนวัดบางแสม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดบางแสม 200,000 บาท 3. โรงเรียนคลองพานทอง โครงการจ้างครูผู้สอนระดับปฐมวัย (ลูกจ้างชั่วคราว) เป็นสื่อในการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ จำนวนเงิน 100,000 บาท	500,000.00	-	500,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เด็กนักเรียน จำนวน 773 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - เด็กนักเรียนได้รับความรู้	กองการศึกษา



4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
15	โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- จัดหาผู้มีความรู้ด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำออกกำลังกาย - จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	200,000.00	-	25,400.00	174,600.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - มีกิจกรรมนำเดินแอโรบิคที่ลาน อเนกประสงค์ สะพานเทพหัสดิน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน และในฟิตเนสมีผู้ใช้บริการ วันละ 60 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพและแกนนำออกกำลังกาย และประชาชนที่สนใจมีความรู้และ เข้าใจถึงการออกกำลังกายอย่าง ถูกวิธี และเนื่องจากเกิดโรคระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
16	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย</li> <li>- จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ</li> <li>- จัดกิจกรรมรณรงค์</li> <li>- จัดอบรมให้ความรู้</li> </ul>	250,000.00	-	171,000.00	79,000.00	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน 8 หมู่บ้าน</li> </ul> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17	โครงการอาหารปลอดภัย	ต.ค.63-ก.ย.64	ก.ย.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารตกค้างในภาชนะอุปกรณ์</li> <li>- จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารอันตรายในอาหารและเครื่องดื่ม</li> </ul>	50,000.00	-	21,650.00	28,350.00	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><b>เชิงปริมาณ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำป้ายผู้ประกอบการร้านอาหารในตำบลท่าข้าม</li> <li>- ดำเนินการจัดทำป้ายให้ผู้ประกอบการอาหาร/แผงลอย ร้านค้าได้ทั้งหมด 76 คน</li> </ul> <p><b>เชิงคุณภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารพิษ สารปลอมปน</li> </ul>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
18	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ต.ค.63-ก.ย.64	ส.ค.-ก.ย.64	- จัดอบรมโครงการ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า - จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	-	12,050.00	87,950.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - เนื่องจากเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ได้ดำเนินการอบรม จำนวนสุนัข แมว ที่ลงทะเบียนสุนัข 1,425 ตัว แมว 875 ตัว <b>เชิงคุณภาพ</b> - ไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์เลี้ยง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19	โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพชุมชนตำบลท่าข้าม	ม.ค.-มี.ค.64	มี.ค.64	- จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาล	300,000.00	-	-	300,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ชมรมแกนนำสุขภาพ จำนวน 180 คน ในวันที่ 9,10,23,30 มี.ค.64 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ท่าข้าม เพื่อสามารถดูแลสุขภาพ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ <b>เชิงคุณภาพ</b> - แกนนำสุขภาพ สามารถให้การดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาล และรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ <b>*ไม่ได้เบิกค่าใช้จ่าย</b>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
20	โครงการอบรมให้ความรู้ 3 วัน สุใยรัก	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- จัดกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุ วัยทำงาน และเยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความ อบอุ่นให้กับครอบครัว	120,000.00	-	23,701.00	96,299.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ  <b>เชิงปริมาณ</b> - ได้ดำเนินการโดยเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการให้ความรู้ในสถานการณ์ โควิด-19 โดยการให้คณะกรรมการ แต่ละหมู่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ในการดูแลตัวเองในครอบครัว สร้างความรัก ความอบอุ่น ทั้ง 3 วัน <b>เชิงคุณภาพ</b> - สร้างความสัมพันธ์แก่ ผู้สูงอายุ, วัยทำงาน และเยาวชน ทำให้ ครอบครัวเพิ่มความสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักความผูกพัน มีความเข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสถานการณ์ โควิด-19	กองสวัสดิการฯ

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
21	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	ต.ค.-พ.ย.63	พ.ย.63	- จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีลอยกระทง	700,000.00	-	660,668.80	39,331.20	- ดำเนินการแล้วเสร็จ  <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดทำแพให้ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าข้ามร่วมลอย กระทง  <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนตำบลท่าข้าม ได้ ร่วมกันสืบสานประเพณีของไทย และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป	กองการศึกษา

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
22	โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา	พ.ย.-ธ.ค.63	ธ.ค.63	- สนับสนุนงบประมาณให้กับวัดทองนพคุณ (บางแสม) ที่เสนอโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศาสนาเพื่อขอรับการสนับสนุนได้แก่ (1). โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี (ซีพราหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563	30,000.00	-	30,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - สนับสนุนงบประมาณ วัดทองนพคุณ(บางแสม) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา จำนวน 4 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนได้รับการส่งเสริม การปฏิบัติธรรมการสืบสาน วัฒนธรรมของไทย และการ กล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรม	กองการศึกษา
		มี.ค.-เม.ย.64	เม.ย.64	(2). โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000.00	-	50,000.00	-		
		ธ.ค.63-ม.ค.64	ธ.ค.63	(3). โครงการสวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นดี ชีวิตดี" เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัด สมาทานศีล ปฏิบัติธรรมในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	20,000.00	-	20,000.00	-		

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา (ต่อ)	ธ.ค.63-ม.ค.64	ธ.ค.63	(4). โครงการปฏิบัติธรรม "บวชชีพรหมณ์ข้ามปี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง	30,000.00	-	30,000.00	-		กองการศึกษา
		มิ.ย.-ส.ค.64	-	(5). โครงการปฏิบัติธรรม บวชศีลจาริณี (ชีพรหมณ์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	30,000.00	-	-	30,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด 19	

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
23	โครงการสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน	พ.ย.-ธ.ค.63	ธ.ค.63	- สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน	20,000.00	-	19,150.00	850.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ร้อยละ 85 พนักงานมีร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง <b>เชิงคุณภาพ</b> - พนักงานเทศบาลมีสุขภาพ แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ์ อันดีงามกับหน่วยงานอื่น	กองการศึกษา
24	โครงการวันสำคัญทาง ศาสนา	มิ.ย.-ส.ค.64	ก.ค.64	- จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และ วันเข้าพรรษา	60,000.00	-	1,350.00	58,650.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ร้อยละ 90 ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึง บทบาทหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี	กองการศึกษา



4.6 แผนงานงบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
25	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่มีอายุเกิน 60 ปี และเข้าหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกำหนด ตามขั้นบันได	10,016,400.00	-	9,602,100.00	414,300.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,230 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล กองสวัสดิการฯ
26	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- คนพิการในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบกำหนด จะได้รับการช่วยเหลือ คนละ 800 บาท ต่อเดือน	1,862,400.00	-	1,844,400.00	18,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ผู้พิการในเขตเทศบาลได้รับการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ จำนวน 185 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล กองสวัสดิการฯ

4.6 แผนงานงบกลาง

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
27	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบกำหนด จะได้รับการช่วยเหลือ คนละ 500 บาท ต่อเดือน	86,500.00	-	79,000.00	7,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ จำนวน 13 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล กองสวัสดิการฯ
28	กองทุนสุขภาพชุมชน	ธ.ค.63-มี.ค.64	ก.ย.64	- จ่ายเงินสมทบ สปสช. เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ	200,000.00	-	200,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ได้สนับสนุนงบประมาณ 100% <b>เชิงคุณภาพ</b> - ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับบริการ ด้านการส่งเสริมป้องกันโรค	สำนักปลัด เทศบาล กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จำนวน 28 โครงการ					22,805,042.00	+50,000.00	19,389,167.08	3,415,874.92		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	ส.ค.64	- จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ โดยติดบอร์ดตามจุดศาลาพักผ่อนโดยสาร ติดที่ป้ายตาข่ายหรือป้ายบางนา-ตราด	200,000.00	-	4,500.00	195,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ป้าย <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของเทศบาลฯ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	ปรับปรุง บำรุงรักษา ทำเทียบเรือ/โป๊ะเหล็ก/ ทางเดินชมธรรมชาติ/ หอคมนก/ศาลาพักผ่อนเกาะ ธรรมชาติทำข้าม	พ.ย.63-ส.ค.64	ม.ค.64	- ปรับปรุง บำรุงรักษาทำเทียบเรือ โป๊ะเหล็ก/ทางเดินชมธรรมชาติ/หอคมนก/ ศาลาพักผ่อนเกาะธรรมชาติ  หมายเหตุ : อยู่ในงบค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	800,000.00	-	499,000.00	301,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ  <b>เชิงปริมาณ</b>  - ซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้ที่ถูก พายุพัดพัง ทำให้สามารถเดินชม ธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู้ ระบบนิเวศ ได้ตลอดเส้นทางสะพานทางเดินไม้  - ปริมาณพื้นที่ซ่อมแซมสะพาน ทางเดินไม้ จำนวนความยาว 1,125 เมตร  <b>เชิงคุณภาพ</b>  - เพื่อให้สะพานทางเดินไม้มีสภาพ สมบูรณ์ สามารถรองรับประชาชน ที่เข้ามาชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ เชิงนิเวศ บนเกาะธรรมชาติทำข้ามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนที่ 5 จำนวน 2 โครงการ					1,000,000.00	-	503,500.00	496,500.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการ 5 ส	พ.ศ.-ก.ศ.64	พ.ศ.64	- จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม - ทำลายเอกสารที่ไม่มีความสำคัญ ต้องเก็บรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100,000.00 คงเหลือ 50,000.00	-50,000.00 -	- 450.00	- 49,550.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - พนักงานเทศบาลร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ทำให้สำนักงาน เทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ ต่างๆ <b>เชิงคุณภาพ</b> - สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม มีความสวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โอนลด เพื่อใช้ในการจัดโครงการ จัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อ พุทธโสธรทางน้ำ	สำนักปลัด เทศบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล	ต.ค.63-ก.ย.64	ก.พ.-พ.ค.64	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรรมการ การเลือกตั้ง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่ใช้ ในการเลือกตั้ง - เบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กรรมการการเลือกตั้ง	500,000.00	-	474,523.00	25,477.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 6,039 คน - จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 4,193 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กกต. เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด เทศบาล
3	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ของบุคลากรในสำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.63-ก.ย.64	ต.ค.63-ก.ย.64	- จัดส่งบุคลากรของเทศบาล เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ตรงกับ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	570,000.00 <b>คงเหลือ</b> 370,000.00	-200,000.00  -	-  363,893.00	-  6,107.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสัมมนา ในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพการทำงาน ดีขึ้น <b>โอนลด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย</b> <b>ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน</b> <b>เครื่องปรับอากาศ จำนวน 24</b> <b>เครื่อง</b>	สำนักปลัด เทศบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค.63-ก.ย.64	เม.ย.64	- จัดส่งบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน	70,000.00	-	836.00	69,164.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดส่งบุคลากรกองวิชาการฯ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 3 คน <b>เชิงคุณภาพ</b> - บุคลากรกองวิชาการฯ มีความรู้ตรงกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5	โครงการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม	มิ.ย.-ส.ค.64	ส.ค.64	- ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	-	19,000.00	1,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - จัดจ้างปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 1 ครั้ง <b>เชิงคุณภาพ</b> - เว็บไซต์มีความทันสมัยน่าสนใจ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
6	โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้	พ.ค.-ก.ย.64	ม.ค.-ก.ย.64	- ปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน	50,000.00	-	43,834.00	6,166.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 ราย - ซื้อวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ - ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง ข้อมูล	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พ.ย.63-ก.ย.64	มี.ค.-พ.ค.64	- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบันและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	-	50,989.00	49,011.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี จำนวน 80 ราย <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้การปฏิบัติของฝ่ายพัฒนา รายได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	กองคลัง



6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
8	พัฒนาศักยภาพบุคลากร กองคลัง	ต.ค.63-ก.ย.64	มี.ค.64	- พัฒนาศักยภาพกองคลังให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ การจัดเก็บรายได้ และด้านคอมพิวเตอร์	150,000.00	-	66,420.00	83,580.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละ 2 โครงการ <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้พนักงานกองคลัง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองคลัง

6.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา	พ.ย.63-มี.ค.64	พ.ค.64	- จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรกองการศึกษาและผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าข้าม	30,000.00	-	10,790.00	19,210.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองการศึกษา จำนวน 12 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานอื่นและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	กองการศึกษา
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 จำนวน 9 โครงการ					1,340,000.00	-250,000.00	1,030,735.00	309,265.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	จัดทำรายงานกิจการเทศบาล ตำบลท่าข้าม ประจำปี	ม.ค.-มี.ค.64	-	- จัดทำรายงานกิจการของเทศบาล ตำบลท่าข้าม ปีละ 1 ครั้ง	200,000.00	-	-	200,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิก ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 199,500 บาท	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ 6 จำนวน 1 โครงการ					200,000.00	-	-	200,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการจัดประชาคม สอบถามความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับการ ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่มี ผลกระทบต่อประชาชน	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- ดำเนินการจัดประชาคมถามความ คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น โครงการขยายผิวจราจร ทางเท้า หรือ โครงการขุดลอกคลองที่มีประชาชน บุกรุกอยู่เป็นจำนวนมาก	5,000.00	-	-	5,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่พบโครงการ ที่มีผลกระทบ	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จำนวน 1 โครงการ					5,000.00	-	-	5,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการสนับสนุนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- ดำเนินการเจ้าหน้าที่ป้องกัน อปพร. ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบางปะกง เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการคัดกรองวัยรุ่น นอกสถานศึกษาและผู้ใช้แรงงานเข้ารับ การบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมการฝึกอาชีพ	65,000.00	-	-	65,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ไม่ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ	สำนักปลัด เทศบาล
2	โครงการอบรมป้องกัน ระวัง สาธารณภัยและจัดทำแผน ป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน	เม.ย.-มิ.ย.64	-	- จัดอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนในเขตเทศบาล - การจัดทำแผน และการฝึกซ้อมแผน เป็นไปในแนวเดียวกัน	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19	สำนักปลัด เทศบาล
3	โครงการอบรมวินัยการจราจร	มิ.ย.-ก.ค.64	-	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัย กฎระเบียบ จราจรแก่เด็กและเยาวชน	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19	สำนักปลัด เทศบาล

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	โครงการเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	พ.ค.-ส.ค.64	-	- จัดค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด จำนวน 2 วัน 1 คืน มีเยาวชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 คน	200,000.00	-	-	200,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก หน่วยงานดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด-19	กองการศึกษา
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 2 จำนวน 4 โครงการ					365,000.00	-	-	365,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.-ส.ศ.64	-	- จัดอบรมเข้าค่ายกลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	250,000.00	-	-	250,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากห้วงระยะเวลา ตามแผนการดำเนินงานเป็นช่วง ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 19 จึงชะลอการดำเนินการตาม โครงการและเมื่อมีมาตรการ ผ่อนคลายเป็นช่วงใกล้สิ้นปี งบประมาณจึงไม่สามารถ ดำเนินงานตามโครงการได้ทัน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จำนวน 1 โครงการ					250,000.00		-	250,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค.63-ม.ค.64	-	- จัดของรางวัลให้เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลและเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000.00	-	-	200,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด 19	กองการศึกษา
2	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	ม.ค.-มี.ค.64	-	- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 3 ศูนย์	100,000.00	-	-	100,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด 19	กองการศึกษา



#### 4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าข้าม	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- บำรุงรักษาศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลท่าข้าม ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง *หมายเหตุ: อยู่ในงบค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	-	-	100,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากพบความชำรุดเล็กน้อยเป็นบางจุด ซึ่งสามารถแก้ไขและซ่อมแซมโดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ดำเนินการซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- สนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขอย่างน้อยชุมชน/หมู่บ้านละ 3 โครงการ - สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท	160,000.00	-	-	160,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน เป็นช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการดำเนินการตามโครงการและเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทัน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#### 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย โอกาส	มี.ค.63	-	- จัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการดำรง ชีวิตประจำวัน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ
6	โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เม.ย.-มิ.ย.64	-	- จัดอบรมในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ ร่างกายผู้สูงอายุให้แข็งแรงอยู่เสมอ	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการฯ

#### 4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน ด้านยาเสพติด	ม.ค.-มี.ค.64	-	- จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนต่อต้านยาเสพติด	500,000.00	-	-	500,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด-19	กองการศึกษา
8	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กีฬาและนันทนาการ	ธ.ค.63-ม.ค.64	-	- จัดตั้งกลุ่มกีฬาและคัดเลือก กลุ่มกีฬา ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน	30,000.00	-	-	30,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด-19	กองการศึกษา
9	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนตำบลท่าข้าม	พ.ค.-ก.ย.64	-	- จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล	20,000.00	-	-	20,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด-19	กองการศึกษา

4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
10	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	มี.ค.-เม.ย.64	-	- จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์และ ฟื้นฟู	200,000.00	-	-	200,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด 19	กองการศึกษา
11	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	-	-	20,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ห้วงเวลาดำเนินการอยู่ในช่วง สถานการณ์โควิด 19	กองการศึกษา
12	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ตำบลท่าข้าม หมู่ 4			- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบล ท่าข้าม หมู่ 4 โดยก่อสร้าง อาคาร ค.ส.ล. สองชั้น ความกว้างไม่น้อยกว่า 17.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 24 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลท่าข้าม - ก่อสร้างห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มาตรฐาน - ก่อสร้างห้องน้ำของอาคารอเนก ประสงค์ที่ได้มาตรฐาน - ตกแต่งสวนและต้นไม้รอบอาคาร จัดทำป้ายอาคาร - รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลตำบลท่าข้าม	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอน กันเงินไว้ในปี พ.ศ.2565	กองการศึกษา
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จำนวน 12 โครงการ					15,380,000.00	-	-	15,380,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	จัดทำคู่มือท่องเที่ยว	พ.ศ.-ก.ค.64	-	- จัดทำคู่มือท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง	200,000.00	-	-	200,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล ท่าข้าม	พ.ศ.-ก.ค.64	-	- อบรม บรรยาย สาธิต ให้ความรู้ในด้าน การเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	-	-	100,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการสังคม

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มิ.ย.-ส.ค.64	-	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และดูงานส่งเสริม อาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ และประชาชนในเขต เทศบาล	100,000.00	-	-	100,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19	กองสวัสดิการสังคม
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 จำนวน 3 โครงการ					400,000.00	-	-	400,000.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่ได้ดำเนินการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	มี.ค.64	-	- จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือทำความ สะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	20,000.00	-	-	20,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เม.ย.64	-	- จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด พื้นที่ในตำบลท่าข้าม	30,000.00	-	-	30,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัดเทศบาล

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
3	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	เม.ย.-มิ.ย.64	-	- จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัด เทศบาล
4	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าข้าม	พ.ค.64	-	- จัดฝึกอบรม สัมมนาให้บุคลากรของเทศบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	500,000.00	-	-	500,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัด เทศบาล
5	โครงการอบรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย	ก.ค.64	-	- จัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	สำนักปลัด เทศบาล
6	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม	ก.พ.-เม.ย.64	-	- จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน - จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล - จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม	50,000.00 คงเหลือ 34,000.00	- 16,000.00 -	- -	- 34,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 *โอนลดงบประมาณไปซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
7	โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	พ.ค.-มิ.ย.64	-	- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปีละ 1 ครั้ง	50,000.00	-	-	50,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
8	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน	พ.ค.-มิ.ย.64	-	- จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายทั่วไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	100,000.00	-	-	100,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ



## 6.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
9	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- จัดส่งบุคลากรของเทศบาลเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ตรงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน - อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	100,000.00	-	-	100,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
10	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของบุคลากรในกองช่าง	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม สัมมนาตามแผนงานโครงการต่างๆที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	25,000.00	-	-	25,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจเกิดภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)	กองช่าง
รวมโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 จำนวน 10 โครงการ					959,000.00	-16,000.00	-	959,000.00		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าข้าม ได้กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยทำการประเมินผลเชิงปริมาณ เทศบาลตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ 1 โดยผู้บริหารเทศบาลได้นำโครงการมาจัดทำงบประมาณ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 และตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ งบประมาณ 14,584,685 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. บัญชีครุภัณฑ์	49	21,614,685.00	18	14,584,685.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49</b>	<b>21,614,685.00</b>	<b>18</b>	<b>14,584,685.00</b>

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	การตั้งงบประมาณ		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564						
	ปี 2564		ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			เงินคงเหลือทั้งหมด (บาท) (8) (3) = (4)
	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท) (1)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (2)	เงินคงเหลือ (บาท) (3)	โครงการ	เงินที่เบิกจ่ายแล้ว (บาท) (4)	เงินรอเบิกจ่าย (บาท) (5)	
1.บัญชีครุภัณฑ์	18	14,584,685.00	5	543,346.00	962,254.00	13	-	13,079,085.00	962,254.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18</b>	<b>14,584,685.00</b>	<b>5</b>	<b>543,346.00</b>	<b>962,254.00</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13,079,085.00</b>	<b>962,254.00</b>

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ( $5 \times 100 / 18 = 27.77$ ) คิดเป็นร้อยละ 27.77 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

สรุปผลการดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( $5 \times 100 / 49 = 10.20$ ) คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของบัญชีครุภัณฑ์ทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ม.ค.-ก.พ.64	มี.ค.64	- จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาท ต่อปี (สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) จำนวน 8 ชุด	5,600.00	-	-	5,600.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - ได้ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 8 ชุด <b>เชิงคุณภาพ</b> - ทำให้คอมพิวเตอร์มีความ ปลอดภัยจากไวรัส สามารถใช้งาน ได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ (เบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.63-ก.ย.64	ก.พ.64	- ดำเนินการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ	300,000.00	-	38,846.00	261,154.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 1 ระบบ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ทำให้ระบบกล้องโทรทัศน์สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
3	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.63-ก.ย.64	มิ.ย.64	- ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องควบคุมระบบสัญญาณ Internet Wifi ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	100,000.00	-	4,500.00	95,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - ซ่อมแซมระบบสัญญาณ Internet Wifi จำนวน 1 ระบบ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ระบบสัญญาณ Internet Wifi สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและรวดเร็ว	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
4	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม	100,000.00	-	-	100,000.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก ชำรุดเล็กน้อย ดำเนินการซ่อมแซม ได้เอง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
5	ครุภัณฑ์กีฬา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	เม.ย.64	- จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง ตัวละ 125,000 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท	500,000.00 งบกองทุน 500,000.00 งบเทศบาล <b>คงเหลือ</b> 1,000,000.00	-	-	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <b>เชิงปริมาณ</b> - มีลู่วิ่งไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 8 ตัว โดยจัดซื้อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เรียบร้อย จำนวน 4 ตัว และ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จำนวน 4 ตัว <b>เชิงคุณภาพ</b> - สามารถรองรับประชาชนที่มา ออกกำลังกาย ได้อย่างเพียงพอ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) จำนวน 5 โครงการ					1,505,600.00	-	543,346.00	962,254.00		

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลท่าข้าม

ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-เม.ย.64	-	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 30 เครื่อง	858,000.00	-	-	858,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนกำหนดราคากลาง กั้นเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด เทศบาล
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-เม.ย.64	-	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท เป็นเงิน 97,200 บาท (ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) - แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,086 บาท เป็นเงิน 48,086 บาท (นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	129,600.00 <b>คงเหลือ</b> 145,286.00	+15,686.00  -	-  -	  145,286.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนกำหนดราคากลาง กั้นเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด เทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-เม.ย.64	-	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 24 เครื่อง เครื่องละ 53,329 บาท เป็นเงินงบประมาณ 1,279,896 บาท (นอกบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)	964,800.00 <b>คงเหลือ</b> 1,279,896.00	+315,096.00  -	-  -	-  1,279,896.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนกำหนดราคากลาง กันเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด เทศบาล
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค.-เม.ย.64	-	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน งบประมาณ 62,103 บาท (นอกบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	47,000.00 <b>คงเหลือ</b> 62,103.00	+15,103.00  -	-  -	-  62,103.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนกำหนดราคากลาง กันเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด เทศบาล
5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ม.ค.-เม.ย.64	-	- จัดทำระบบเครื่องเสียงห้องประชุม สภาเทศบาลขนาดพื้นที่รวม 192.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 2,142,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ฯลฯ รายละเอียดตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 97-99	2,142,000.00	-	-	2,142,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนกำหนดราคากลาง กันเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด เทศบาล



แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ม.ค.-เม.ย.64	-	- จัดทำระบบเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมเล็ก ขนาดพื้นที่รวม 240 ตารางเมตร ห้องละ 1 ระบบ เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น รายละเอียดห้องประชุมใหญ่ พื้นที่ 192 ตารางเมตร รายละเอียดห้องประชุมเล็ก พื้นที่ 48.00 ตารางเมตร ฯลฯ รายละเอียดตามเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 99-102	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนกำหนดราคากลาง กั้นเงิน งบประมาณไว้เบิกจ่ายแล้ว	สำนักปลัด เทศบาล
7	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ต.ค.63-ก.ย.64	-	- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง โดยการส่งเครื่องซ่อมบำรุงเมื่อระบบไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	200,000.00	-	-	200,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ขออนุมัติกั้นเงินไว้ เบิกในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 295,213 บาท	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
8	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบ ด้ามปืน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ด้าม	129,000.00	-	-	129,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  <b>หมายเหตุ</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564	สำนักปลัด เทศบาล
9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- จัดซื้อตู้ซักซาวรีอเนกประสงค์ (ชนิด พลาสติก)พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมครบชุด ตัวตู้หล่อยมีลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด ความกว้าง×ความยาว×ความสูง ไม่น้อยกว่า 50×50×50 เซนติเมตร จำนวน 25 ตร.ม. (ตร.ม.ละ 4 ลูก 25 ตร.ม.เท่ากับ 100 ลูก)	500,000.00	-	-	500,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  <b>หมายเหตุ</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564	สำนักปลัด เทศบาล
10	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	-	-	2,800.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์  <b>หมายเหตุ</b> ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564	สำนักปลัด เทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	-	- จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อม ระบบฉีดโฟม ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ร่างขอบเขตดำเนินงาน (TOR)	สำนักปลัด เทศบาล

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (9)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (10)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +-	เบิกจ่ายจริง (7)	เงินคงเหลือ (8)		
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	ก.ย.64	-	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท	60,000.00	-	-	60,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อหนี้)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
13	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	ก.ย.64	-	- จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 35 ใบ	500,000.00	-	-	500,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินไม่ก่อหนี้)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) จำนวน 13 โครงการ					13,079,085.00	+345,885.00	-	13,079,085.00		

บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

(ดำเนินการแล้วเสร็จ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.64	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับทดแทน เครื่องเก่าในการปฏิบัติงานของงานพัฒนา รายได้	17,000.00	-	16,500.00	500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้และรองรับกับ โปรแกรมของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนิน งานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนิน งานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนบ +/- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.64	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับทดแทนเครื่องเก่า ในการปฏิบัติงาน ของงานพัฒนารายได้	30,000.00	-	28,500.00	1,500.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้และรองรับกับ โปรแกรมของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองคลัง
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.64	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	42,500.00	-	42,500.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้อากาศในห้องกองคลัง หมุนเวียนถ่ายเท ทำให้เจ้าหน้าที่ รู้สึกสบายขจัดกลิ่น,แบคทีเรียและ ฝุ่นละออง ทำให้อากาศภายในห้อง ดีขึ้น	กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				(10)	(11)
					(6)	(7)	(8)	(9)		
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	ก.ย.64	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	54,200.00	-	54,199.85	0.15	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง <u>เชิงคุณภาพ</u> - เพื่อให้อากาศในห้องกองคลัง หมุนเวียนถ่ายเท ทำให้เจ้าหน้าที่ รู้สึกสบายขจัดกลิ่น,แบคทีเรียและ ฝุ่นละออง ทำให้อากาศภายในห้อง ดีขึ้น	กองคลัง

แผนงานสาธารณสุข

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	-	เม.ย.64	- จัดซื้อตู้เก็บและแยกชนิดขยะ แบบ 4 ช่อง จำนวน 4 ชุด ชุดละ 45,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท *หมายเหตุ งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด ชลบุรี 3 จำนวน 680,000 บาท	180,000.00	-	180,000.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ <u>เชิงปริมาณ</u> - มีตู้เก็บและแยกชนิดขยะ จำนวน 4 ชุด <u>เชิงคุณภาพ</u> - ประชาชนและนักเรียนในตำบล ทำขำมรู้จักและสร้างความเคยชิน ในการแยกขยะรีไซเคิล ส่งผลให้ขยะ ลดลง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 5 โครงการ					323,700.00	-	321,699.85	2,000.15		



บัญชีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้ดำเนินการ)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ (1)	งาน/โครงการ/กิจกรรม (2)	ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนดไว้ (3)	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จจริง (4)	วิธีการ ขั้นตอน เป้าหมาย การดำเนินงานโครงการ (5)	งบประมาณและที่มาของงบประมาณ				ผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน (10)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ (11)
					ได้รับอนุมัติ (6)	โอนงบ +- (7)	เบิกจ่ายจริง (8)	เงินคงเหลือ (9)		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	-	-	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	-	-	16,000.00	- ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่ จัดซื้อไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวน 1 โครงการ					16,000.00	-	-	16,000.00		